

BR-381/MG Norte – Projeto de Duplicação – Situação Atual

Quadro Síntese – Levantamento Inicial de 09/01/2013 – Revisão 12 em 20/06/2014

Legenda:

Contratada/Em contratação
 Em análise
 Aguarda nova licitação

Edital-Lote	Lote da Obra	Descrição	Valor do Orçamento	Prazo de Realização da Obra	Modalidade de Contratação	Situação
165/2013-00	01	Rodovia: BR-381/MG (Norte); Trecho: Divisa ES/MG – Divisa MG/SP; Subtrecho: Entr ^o . BR-116/MG (Governador Valadares) – Entr ^o . Acesso a Belo Oriente; Segmento: Km 155,4 – Km 228,2; Extensão: 72,8km; Código do PNV: 381BMG0160, 381BMG0170 e 381BMG0180	Não informado	810 Dias (12/05/2014 →30/07/2016)	Regime Diferenciado de Contratações - RDC, na modalidade empreitada por preço global	<p>Edital 165/13-00 publicado no DOU em 28/03/2013, com sessão de abertura realizada em 13/06/2013 às 09h00min e sessão de resultados em 14/08/2013 às 09h30min.</p> <p>Decisão do recurso em 05/09/2013, publicada em 09/09/2013.</p> <p>DOU de 10/09/2013 homologou como vencedor o Consórcio Isolux-Corsán/Engevix com melhor pontuação final e proposta no valor de R\$ 210.855.658,73.</p> <p>Ordem de Serviço assinada em 12/05/2014.</p>

Edital-Lote	Lote da Obra	Descrição	Valor do Orçamento	Prazo de Realização da Obra	Modalidade de Contratação	Situação
165/2013-00	02	Rodovia: BR-381/MG (Norte); Trecho: Divisa ES/MG – Divisa MG/SP; Subtrecho: Entrº. Acesso a Belo Oriente – Entrº MG-320 (p/Jaguaraçu); Segmento: Km 228,2 – Km 288,4; Extensão: 60,2km; Código do PNV: 381BMG0185/190/230.	Não informado	810 Dias (12/05/2014 →30/07/2016)	Regime Diferenciado de Contratações - RDC, na modalidade empreitada por preço global	Edital 165/13-00 publicado no DOU em 28/03/2013 com sessão de abertura realizada em 13/06/2013 às 11h00min e sessão de resultados em 14/08/2013 às 09h30min. Decisão do recurso em 05/09/2013, publicada em 09/09/2013. DOU de 10/09/2013 homologou como vencedor o Consórcio Isolux-Corsán/Engevix com melhor pontuação final e proposta no valor de R\$ 237.000.000,00. Ordem de Serviço assinada em 12/05/2014.
165/2013-00	3.1	Rodovia: BR-381/MG (Norte); Trecho: Divisa ES/MG – Divisa MG/SP; Subtrecho: Subtrecho: Entrº. MG-320 (p/Jaguaraçu) – Ribeirão Prainha; Segmento: Km 288,4 – Km 317,0; Extensão: 28,6km; Código do PNV: 381BMG0260.	Não informado	1170 Dias (12/05/2014 →25/07/2017)	Regime Diferenciado de Contratações - RDC, na modalidade empreitada por preço global	Edital 165/13-00 publicado no DOU em 28/03/2013 com sessão de abertura realizada em 13/06/2013 às 14h00min e sessão de resultados em 14/08/2013 às 09h30min. DOU de 16/08/2013 homologou como vencedor o Consórcio Isolux-Corsán/Engevix com melhor pontuação final e proposta no valor de R\$ 298.300.000,00. Ordem de Serviço assinada em 12/05/2014.

Edital-Lote	Lote da Obra	Descrição	Valor do Orçamento	Prazo de Realização da Obra	Modalidade de Contratação	Situação
165/2013-00	3.2	Rodovia: BR-381/MG (Norte); Trecho: Divisa ES/MG – Divisa MG/SP; Subtrecho: Entrº. MG-320 (p/Jaguaraçu) – Ribeirão Prainha; Segmento: Túneis Rio Piracicaba (Pista da direita e da esquerda); Extensão: 825m; Código do PNV: 381BMG0260.	Não informado	1170 Dias (26/03/2014 →08/06/2017)	Regime Diferenciado de Contratações - RDC, na modalidade empreitada por preço global	<p>Edital 165/13-00 publicado no DOU em 28/03/2013 com sessão de abertura realizada em 13/06/2013 às 15h30min, 1ª sessão de resultados em 14/08/2013 às 09h30min e 2ª. Sessão de resultados em 27/08/2013 às 09h30min.</p> <p>DOU de 28/08/2013 homologou como vencedor o Consórcio J.Dantas/SOTEPa com melhor pontuação final e proposta no valor de R\$ 56.950.000,00.</p> <p>Ordem de Serviço assinada em 26/03/2014.</p>
165/2013-00	3.3	Rodovia: BR-381/MG (Norte); Trecho: Divisa ES/MG – Divisa MG/SP; Subtrecho: Entrº. MG-320 (p/Jaguaraçu) – Ribeirão Prainha; Segmento: Túneis Antônio Dias e Prainha; Extensão: 1.280m; Código do PNV: 381BMG0260.	Não informado	1170 Dias	Regime Diferenciado de Contratações - RDC, na modalidade empreitada por preço global	<p>Edital 165/13-00 publicado no DOU em 28/03/2013 com sessão de abertura realizada em 13/06/2013 às 15h30min e sessão de resultados em 14/08/2013 às 09h30min.</p> <p>DOU de 16/08/2013 homologou como vencedor o Consórcio Cons.Toniolo, Busnello/GP Consultoria com melhor pontuação final e proposta no valor de R\$ 76.600.000,00.</p> <p>Ordem de Serviço ainda não foi dada.</p>

Edital-Lote	Lote da Obra	Descrição	Valor do Orçamento	Prazo de Realização da Obra	Modalidade de Contratação	Situação
0102/2014-00	04	Rodovia: BR-381/MG (Norte); Trecho: Divisa ES/MG – Divisa MG/SP; Subtrecho: Ribeirão Prainha – Entr ^o . Acesso Sul de Nova Era; Segmento: Km 317,0 – Km 335,8; Extensão: 18,8km; Código do PNV: 381BMG0260, 381BMG0265 e 381BMG0270.	Não informado	810 Dias	Regime Diferenciado de Contratações - RDC, na modalidade menor preço	<p>Edital 165/13-00 publicado no DOU em 28/03/2013 com abertura em 14/06/2013 às 14h00min conforme errata n^o4 publicada no DOU em 30/04/2013 e sessão de resultados em 14/08/2013 às 09h30min. Sessão declarada fracassada por ter ficado acima do orçamento.</p> <p>Edital 0102/14-00 publicado no DOU em 26/02/2014 com abertura em 15/04/2014 às 10h00min, adiada para 08/05/2014 às 10h00min, conforme DOU de 14/04/2014.</p> <p>RDC Eletrônico conduzido no dia 08/05/2014 homologou como menor preço o valor ofertado pela Isolux Projetos e Instalações Ltda. no valor de R\$ 129.000.000,00, conforme DOU de 16/06/2014.</p> <p>Ordem de Serviço ainda não foi dada.</p>
0102/2014-00	05	Rodovia: BR-381/MG (Norte); Trecho: Divisa ES/MG – Divisa MG/SP; Subtrecho: Entr ^o . Acesso Sul de Nova Era – João Monlevade; Segmento: Km 335,8 – Km 356,5;	Não informado	810 Dias	Regime Diferenciado de Contratações - RDC, na modalidade menor preço	<p>Edital 165/13-00 publicado no DOU em 28/03/2013 com abertura em 14/06/2013 às 17h00min conforme errata n^o4 publicada no DOU em 30/04/2013 e sessão de resultados em 14/08/2013 às 09h30min. Sessão declarada fracassada por ter ficado acima do orçamento.</p> <p>Edital 0102/14-00 publicado no DOU em 26/02/2014 com abertura em 15/04/2014 às 10h00min, adiada</p>

Edital-Lote	Lote da Obra	Descrição	Valor do Orçamento	Prazo de Realização da Obra	Modalidade de Contratação	Situação
		Extensão: 20,7km; Código do PNV: 381BMG0275 e 381BMG0290.				<p>para 08/05/2014 às 10h00min, conforme DOU de 14/04/2014.</p> <p>RDC Eletrônico conduzido no dia 08/05/2014 homologou como menor preço o valor ofertado pela Isolux Projetos e Instalações Ltda. no valor de R\$ 130.000.000,00, conforme DOU de 16/06/2014.</p> <p>Ordem de Serviço ainda não foi dada.</p>
165/2013-00	06	Rodovia: BR-381/MG (Norte); Trecho: Divisa ES/MG – Divisa MG/SP; Subtrecho: João Monlevade – Rio Una; Segmento: Km 356,5 – Km 389,5; Extensão: 33,0km; Código do PNV: 381BMG0260.	Não informado	1170 Dias (12/05/2014 →25/07/2017)	Regime Diferenciado de Contratações - RDC, na modalidade empreitada por preço global	<p>Edital 165/13-00 publicado no DOU em 28/03/2013 com abertura em 17/06/2013 às 09h00min conforme errata nº4 publicada no DOU em 30/04/2013 e sessão de resultados em 14/08/2013 às 09h30min. Melhor pontuação final: Consórcio Isolux/Corsan/Engevix.</p> <p>DOU de 24/09/2013 homologou como vencedor o Consórcio Isolux-Corsán/Engevix com melhor pontuação final e proposta no valor de R\$ 380.809.000,00.</p> <p>Ordem de Serviço assinada em 12/05/2014.</p>

Edital-Lote	Lote da Obra	Descrição	Valor do Orçamento	Prazo de Realização da Obra	Modalidade de Contratação	Situação
165/2013-00	07	Rodovia: BR-381/MG (Norte); Trecho: Divisa ES/MG – Divisa MG/SP; Subtrecho: Rio Una – Entrº. MG-435 (Caeté); Segmento: Km 389,5 – Km 427,0; Extensão: 37,5km; Código do PNV: 381BMG0310/0330/0335.	Não informado	1170 Dias (12/05/2014 →25/07/2017)	Regime Diferenciado de Contratações - RDC, na modalidade empreitada por preço global	Edital 165/13-00 publicado no DOU em 28/03/2013 com abertura em 17/06/2013 às 11h00min conforme errata nº4 publicada no DOU em 30/04/2013 e sessão de resultados em 14/08/2013 às 09h30min. DOU de 16/08/2013 homologou como vencedor o Consórcio Brasil/Mota/Engesur com melhor pontuação final e proposta no valor de R\$ 530.000.000,00. Ordem de Serviço assinada em 12/05/2014.
0102/2014-00	8A	Rodovia: BR-381/MG (Norte); Trecho: Divisa ES/MG – Divisa MG/SP; Subtrecho: Entrº. MG-435 (Caeté) - Entr. MG-020; Segmento: Km 427 – Km 445; Extensão: 18,0km; Código do PNV: 381BMG0360/0370.	Não informado	1170 Dias	Regime Diferenciado de Contratações - RDC, na modalidade empreitada por menor preço	Edital 165/13-00 publicado no DOU em 28/03/2013 com abertura em 17/06/2013 às 14h00min conforme errata nº4 publicada no DOU em 30/04/2013 e sessão de resultados em 14/08/2013 às 09h30min. Sessão de negociação realizada em 22/08/2013. Sessão declarada fracassada por ter ficado acima do orçamento. Edital 0102/14-00 publicado no DOU em 26/02/2014 com abertura em 15/04/2014 às 10h00min, adiada para 08/05/2014 às 10h00min, conforme DOU de 14/04/2014. RDC Eletrônico conduzido no dia 08/05/2014 teve como menor preço o valor ofertado pela Empresa

Edital-Lote	Lote da Obra	Descrição	Valor do Orçamento	Prazo de Realização da Obra	Modalidade de Contratação	Situação
						Construtora Brasil SA no valor de R\$ 210.000.000,00. Dnit alega que está acima do valor-alvo e abre negociação com a empresa até 15/05/2014 às 10h00min. Sessão declarada fracassada por ter ficado acima do orçamento.
0144/2014-00	8B	Rodovia: BR-381/MG (Norte); Trecho: Divisa ES/MG – Divisa MG/SP; Subtrecho: Entr. MG-435 (Caeté) - Entrº MG-020 (Av. Cristiano Machado/Belo Horizonte); Segmento: Km 445 – Km 458,4; Extensão: 13,4km; Código do PNV: 381BMG0360/0370.	Não informado	1170 Dias	Regime Diferenciado de Contratações - RDC, na modalidade empreitada por menor preço	<p>Edital 165/13-00 publicado no DOU em 28/03/2013 com abertura em 17/06/2013 às 17:00h conforme errata nº4 publicada no DOU em 30/04/2013 e sessão de resultados em 14/08/2013 às 09h30min. Sessão de negociação realizada em 22/08/2013. Sessão declarada fracassada por ter ficado acima do orçamento.</p> <p>Edital 0144/14-00 publicado no DOU em 24/03/2014 com abertura em 15/04/2014 às 15h00min, adiada para 08/05/2014 às 11h00min, conforme DOU de 14/04/2014.</p> <p>RDC Eletrônico conduzido no dia 08/05/2014 teve como menor preço o valor ofertado pela Empresa Construtora Brasil SA no valor de R\$ 330.000.000,00. Dnit alega que está acima do valor-alvo. Sessão declarada fracassada por ter ficado acima do orçamento.</p>